

Planning Projet Tuteuré

Nous travaillons principalement à l'IUT, dans les salles informatiques.

Nos horaires de travail sont de 9h30 à 18h. Nous avons une marge de temps importante dans la dernière semaine du projet au cas où certaines réalisations nous prendraient plus de temps que prévu.

JEUDI 8 JANVIER:

Matin →

Présentation du projet tuteuré et rencontre avec le commanditaire

VENDREDI 9 JANVIER:

Matin →

Anne-Sophie : rattrapage partiels

Elaboration du planning, tri des informations dans les dossiers que nous a donné la commanditaire

Après-midi →

Ensemble : mind map

Jonathan et Anne-Sophie : élaboration des 3 gabarits pour les maquettes

Guillaume : tri des informations, élaboration du plan du site, rubriques, sous rubriques

Anne-Sophie : début de la planche du look and feel, recherche des polices, couleurs etc...

Jonathan : début de la conception de la bannière animée

LUNDI 12 JANVIER :

Matin & après midi →

Anne-Sophie: conception du Look & Feel, maquettes sous Photoshop

Guillaume: rédaction du contenu, choix des images pour chaque rubrique

Jonathan: Elaboration de la bannière animée

MARDI 13 JANVIER :

Matin →

Ensemble : finalisation des maquettes, dernières retouches

Rencontre avec les professeurs et le commanditaire pour choisir une seule maquette

Critique de l'analyse de l'existant avec les profs

Après-midi →

Mise en ligne des trois maquettes et du look and feel sur le site de l'agence

Jonathan: rédaction du code javascript pour la carte des voyages du club

Anne-Sophie : choix des images pour la bannière animée, découpes pour entrer dans les dimensions de la bannière

MERCREDI 14 JANVIER :

Matin →

Guillaume & Jonathan : codage du site

Anne-Sophie : Réalisation des découpes de la maquette sélectionnée sous Photoshop

Après-midi →

Anne-Sophie : choix de la carte pour les voyages du club. Choix des couleurs, présentations, choix des animations

Guillaume & Jonathan : Finition du codage du site

Assemblage du site. Correction des bugs d'affichage

JEUDI 15 JANVIER:

Matin →

Elaboration de la bannière de promotion du site

VENDREDI 16 JANVIER:

Matin →

Finitions de la bannière du site.

Plan de la soutenance

LUNDI 19 JANVIER:

Matin & après midi →

Finitions du plan de la soutenance

Elaboration du diaporama

MARDI 19 JANVIER :

Matin & après midi →

Finitions du diaporama

Préparation pour la soutenance

MERCREDI 20 JANVIER:

Matin & après midi →

Préparation pour la soutenance

Rencontre avec les professeurs pour l'avancé du projet.

JEUDI 21 JANVIER:

Matin & après midi →

Préparation pour la soutenance

Mise en ligne du diaporama de la soutenance

VENDREDI 22 JANVIER:

Matin & après midi →

Dernière répétition & soutenance.